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Granskning av investeringsprocessen 

 

Bakgrund   

Under 2018 genomförde revisonen en granskning av lokalförsörjningsprocessen som visade 

på brister i ansvarsfördelning och i samordning med investeringsplaneringen. Det åligger 

kommunen att planera verksamheten utifrån de framtida behov och förändringar som sker. 

Nämnderna ska i detta avseende inom sitt respektive verksamhetsområde tillse att 

investeringar planeras och genomförs i enlighet med fastställt beslut. De ökade behoven berör 

kommunens investeringar i hög grad, då prioriteringen av vilka satsningar som ska göras är 

strategiskt viktigt för att möjliggöra kommunens mål för verksamheten.  

Kommunen har en omfattande investeringsvolym. Investeringar påverkar kommunens 

ekonomi under många år framåt. Således är det av vikt att styrningen, redovisningen och 

uppföljningen av investeringarna fungerar väl för att säkerställa att rätt prioriteringar görs samt 

att investeringsprocessen är organiserad på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Det är även 

av vikt att hanteringen säkerställer en god ekonomisk hushållning samt en god samverkan 

mellan nämnderna i syfte att tillförsäkra att det finns en gemensam samsyn kring behov och 

kostnadsberäkningar. 

Mot bakgrund av revisorernas risk- och väsentlighetsanalys har investeringsprocessen 

identifierats som väsentligt område, där revisorerna vill granska huruvida styrning och 

uppföljning av investeringsprocessen sker på ett ändamålsenligt sätt. 

 

Granskningsresultat   

Vår bedömning utifrån granskningsresultatet är att styrningen av investeringsprocessen är 

bristfällig och ineffektiv. I Bjuvs kommun finns inga styrdokument som fastställer 

ansvarsfördelning och beslutsgång för investeringsprocessen. Därtill visar granskningen att 

styrelsens reglemente och delegationsordning inte överensstämmer med den nuvarande 

kommunala organisationen. Av intervjuer framkommer att det i stort saknas ett systematiskt 

arbetssätt för att initiera och arbeta fram investeringsbehov. Avsaknaden av en tydliggjord 

process riskerar att ge upphov till informella strukturer och bristande framförhållning i 

planeringen. Kommunen har även en låg genomförandegrad avseende investeringar.  

Det finns ett nyligen fastställt lokalförsörjningsprogram som på ett övergripande plan beskriver 

ett önskat börläge för investeringsprocessen. Vi bedömer att det är positivt att detta är 

formulerat men för att det ska få effekt i praktiken krävs att det ytterligare konkretiseras och 

definieras. Vidare visar granskningen att det inte finns analyser avseende kommunens 

investeringsutrymme som en del i investeringsplaneringen. Därtill finns inga former för 

prioritering av investeringsbehov. Vår bedömning är därför att det inte finns ett tillräckligt 

underlag och beredning avseende investeringar. Samt att det finns risk för att resurser 

allokeras felaktigt, vilket i förlängningen kan innebära att kommunen dels uppnår ett lånetak 

och investerar i fel saker. 
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Kommunstyrelsen följer upp investeringsprojekt som en del i den ordinarie uppföljningen. Det 

finns inga instruktioner för hur specifika investeringsprojekt ska följas upp och slutredovisas. 

Enligt de intervjuade sker inga genomgripande slutredovisningar, trots att detta framgår av 

kommunstyrelsens reglemente. 

Utifrån granskningsresultatet rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 Säkerställa att reglemente och delegationsordning är gällande för nuvarande 

organisation och verksamhet 

 Definiera och tydliggöra investeringsprocessen med avseende på: 

o Roll- och ansvarsfördelning 

o Behovsutredning 

o Prioritering av investeringar 

o Uppföljning och slutredovisning 

 Säkerställa att investeringsbudgeten tar hänsyn till kommunens samlade 

investeringsutrymme 

 

Revisionen i Bjuvs kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


